

Metodologia de Planejamento de Projetos de TI

Modelo de organização de demandas em quatro níveis: Projeto, Tarefa, Subtarefa e Atividades. Use este documento como guia para estruturar qualquer novo projeto antes de lançá-lo na ferramenta de gestão.

1. Planejamento inicial (antes de criar o projeto)

Antes de estruturar Tarefas e Subtarefas, é essencial entender o problema com quem solicitou o projeto. Essa etapa evita retrabalho e garante que o que será entregue resolve a necessidade real.

1.1 Identificar o requerente

Quem solicitou ou quem será beneficiado pelo projeto. Pode ser um gestor, outra área da empresa, um cliente ou até uma necessidade identificada pela própria equipe de TI.

1.2 Conversar com o requerente

Conversar com o requerente (presencial, chamada ou mensagem) para entender o contexto antes de propor qualquer solução. Algumas perguntas-guia:

- Qual problema está acontecendo hoje? Qual o impacto disso (tempo perdido, risco, retrabalho)?
- O que precisa acontecer para considerar o problema resolvido?
- Existe alguma solução paliativa em uso hoje? Como é feito atualmente?
- Quem mais é afetado ou precisa ser consultado (outras áreas, sistemas envolvidos)?
- Existe prazo, urgência ou dependência de outro projeto/evento?
- Há restrições conhecidas (orçamento, ferramentas, permissões, horário de manutenção)?

1.3 Definir o que o projeto vai resolver

Com base na conversa, escrever em poucas frases, de forma clara, o que o projeto resolve. Esse texto deve ser validado com o requerente antes de seguir.

Problema: descrição objetiva da situação atual e da dor envolvida.

Solução proposta: o que será feito, em linhas gerais.

Critério de sucesso: como saberemos que o projeto resolveu o problema (ex: alerta chega em até 1 minuto, host monitorado sem falhas, processo X automatizado).

1.4 Delimitar o escopo

Listar de forma simples o que está dentro e o que está fora do projeto. Isso evita que o projeto cresça sem controle (escopo elástico).

- **Está dentro:** _____
- **Está fora:** _____
- **Pode entrar depois (fase 2):** _____

1.5 Alinhar com o requerente

Antes de iniciar o projeto, confirmar com o requerente o entendimento do problema, solução, critério de sucesso e escopo. Só depois disso, começar a quebrar o projeto em Tarefas, Subtarefas e Atividades (seção 2).

2. Estrutura hierárquica

2.1 Projeto

Nível mais alto. Representa uma área, sistema ou cliente/empresa. Tem início e fim amplos, e agrupa várias entregas relacionadas.

- Exemplo: Monitoramento Zabbix
- Exemplo: Automação SOC – Wazuh

2.2 Tarefa (demanda)

Uma entrega concreta dentro do projeto, com objetivo claro, responsável e prazo definido.

- Exemplo: Deploy do Zabbix Agent nos hosts Windows via Ansible

2.3 Subtarefa

Divisão da tarefa em partes menores e independentes, cada uma com um resultado próprio que pode ser concluído separadamente.

- Exemplo: Resolver conectividade WinRM
- Exemplo: Configurar whitelist do Zabbix Agent

2.4 Atividades (checklist)

Passos de execução do dia a dia dentro de cada subtarefa. Normalmente registrados como checklist, marcados conforme concluídos.

- ☐ Testar WinRM nos hosts
- ☐ Ajustar GPO/firewall onde necessário
- ☐ Validar serviço do agent em execução

3. Definição de responsáveis

Cada Tarefa e Subtarefa deve ter um responsável claro. Sem isso, demandas ficam paradas por falta de dono. Para projetos com mais de uma pessoa envolvida, defina os seguintes papéis:

- **Responsável (executa):** quem efetivamente realiza a tarefa/subtarefa.
- **Apoio (colabora):** quem auxilia, fornece acesso/informação ou revisa partes específicas.
- **Aprovador (valida):** quem aceita o resultado como concluído (pode ser o próprio requerente).

Para projetos individuais, o campo "Responsável" pode ser preenchido com o próprio nome — o importante é manter o registro para histórico e para facilitar repasses futuros.

Ao cadastrar uma Tarefa ou Subtarefa, sempre preencher:

- Responsável: nome da pessoa
- Prazo estimado: data
- Dependências: de quem/o quê essa tarefa depende para começar

4. Como aplicar em um novo projeto

1. Definir o nome do Projeto e seu objetivo geral em uma frase.
2. Listar as Tarefas principais necessárias para atingir esse objetivo.
3. Quebrar cada Tarefa em Subtarefas menores, cada uma com um resultado concreto.
4. Definir o responsável e o prazo de cada Tarefa/Subtarefa (ver seção 3).

5. Listar as Atividades (checklist) de cada Subtarefa necessárias para concluí-la.
6. Definir o status inicial de cada Tarefa/Subtarefa (ver coluna kanban no item 5).
7. Cadastrar tudo na ferramenta de gestão escolhida (Plane, Vikunja, OpenProject etc.).

5. Colunas de acompanhamento (kanban)

Use estas colunas para visualizar o andamento das Tarefas e Subtarefas:

- **Backlog** – ainda não iniciado
- **Em andamento** – sendo executado
- **Bloqueado/Aguardando** – depende de algo externo
- **Em revisão** – pronto, aguardando validação
- **Concluído** – finalizado

6. Exemplo aplicado

Projeto: Monitoramento Zabbix

Tarefa: Deploy do Zabbix Agent em hosts Windows

Status: Em andamento | *Responsável:* Magno | *Prazo:* 20/06

Subtarefa: Resolver conectividade WinRM — *Responsável:* Magno

- ☐ Testar WinRM nos 30 hosts
- ☐ Ajustar GPO/firewall onde falhar
- ☐ Documentar hosts problemáticos

Subtarefa: Instalar e configurar o agent via Ansible — *Responsável:* Magno

- ☐ Criar playbook de instalação
- ☐ Configurar Server= whitelist
- ☐ Validar check passivo no Zabbix Server

Subtarefa: Documentação final — *Responsável:* Magno

- ☐ Atualizar runbook de troubleshooting